


컨설팅 활동 보고서

광주특구 AI 신규아이템 (주)오사리오 기획보고서 지원



작성일자	2024년 05월 18일	작성자	박지민()
제 목	광주특구 AI 아이템 기획지원사업_최철웅 교수 컨설팅 (2회차)		
주 제	이슈와 이에 필요한 피드백 수립		
활동기간	2024년 05월 18일 14:00 ~ 17:00 (3시간)		
협업기관	광주여자대학교 AI융합학과 최철웅 교수		
활동목적	■ (2회차) 컨설팅 목적 "실질적 개발에서 마주한 이슈를 해결하기 위한 피드백 수립" : 2회차 본 컨설팅 활동의 주요 목적은 1회차 조연을 반영한 개발에서 겪었던 이슈를 해결하는데 필요한 피드백을 얻는데 있음. ■ 세부 목표 ① 기술 개발원들과의 개발 문화 확립 : 빠르고 사용자 반응에 민첩하게 대응하기 위한 개발 문화를 소개하고 이를 <u>개발 프로세스에 적용</u>하기 위한 시간을 갖는 것 ② 개발에서 마주한 이슈 및 피드백 수립 : : 컨설팅을 통해 기술 개발 과정에서 발생한 주요 문제점들을 식별하고, 최적의 해결책을 모색하여 이후 서비스를 위한 발판 마련		
주요내용	■ 실제 겪었던 비즈니스/개발 측면 이슈 ① TMIA 서비스 소비를 위한 간단한 단계 마련 : 직접 박물관/갤러리에서 사용자가 <u>앱을 설치하거나 추가적인 단계없이도 바로 서비스를 소비</u> 할 수 있도록 하고자 하는 요구사항에 관한 이슈 ② 유지보수를 위한 데이터 베이스 동기화 이슈 : 데이터 베이스 내에 존재하는 <u>특정 컬럼을 외부의 데이터 베이스와 동기화시켜 유지보수를 간소화</u> 하는 방안에 대한 경험 부족 ③ STT, TTS, AI의 서버 설계의 난해성 이슈 : 실질적으로 STT, TTS, AI 모듈을 독립적인 서버 구축 방식과 모든 모듈을 포함하는 중앙처리 방식 중 무엇을 선택할 것인지에 대한 문제점 존재 ④ 최적화를 위한 개발 언어 선택 : <u>현 비즈니스 요구사항을 충족하면서 개발팀의 역량을 최대한 끌어내기 위한</u> 언어 채택에 관한 이슈 ⑤ 클라우드 비용 이슈 : 실수 혹은 잘못된 선택으로 <u>크게 바뀔수 있는 지출의 위험성을 최소화</u> 하고 효율적으로		

자본을 사용하기 위한 클라우드 솔루션 선택에 관한 어려움

■ 각 이슈 해결을 위한 피드백 위한 피드백

① "사용자 편의성을 위한 Flutter 채택"

- 웹을 어플리케이션처럼 구동 시켜주는 Flutter 채택
- 웹을 통한 서비스 제공을 통해 어플리케이션 설치 과정 생략
- 빠른 업데이트와 유지보수의 장점을 살린 웹 개발 방식을 채택함으로써,

이후 서비스 확장성에 관한 경쟁력 확립

② "안정성 및 유지보수를 위한 트랜잭션 처리"

- 안정성 측면에서 취약점을 갖는 동기화 방식이 아닌 트랜잭션 처리를 통해 유지보수를 간소화 함

- 만약 한개의 데이터 베이스에 데이터 전송이 되지 않았다면 다시 시도함으로써 무결성 채택

③ "확장성과 유지보수를 위한 MSA(Micro Service Architecture) 수립"

- 현 기술 트렌드인 MSA 방식을 채택함으로써 외부 서비스와의 연결성이 안정화됨
- 독립적인 서버를 구축함으로써 확장성과 유지보수 측면에서 강점을 가져감
- 이후의 빠르고 안정적인 서비스 확장을 가능케 함

④ "백엔드 구축을 위한 개발 언어 선택"

- Python과 JavaSpringBoot중 개발 팀원의 역량을 최대화 하고 안정적인 서비스를 가능하도록 JavaSpringBoot를 선택하여 개발
- 일반성이 높은 JavaSpringBoot를 사용함으로써 이후 개발원이 바뀌었을때에도 위기 대응력을 가져감

⑤ "비용 최소화를 위한 클라우드 솔루션"

- AWS의 "Lightsail" 서비스를 통해 커질 수 있는 비용의 가능성을 배제함
- 보수적인 컴퓨팅 리소스를 바탕으로 하여 서비스 소비를 위한 컴퓨팅 사양 파악을 가능하게 함

- 이후 트래픽 계산 및 비용 처리에 실질적이고 구체적인 피드백으로 작용

	활동 사진 			
활동결과	■ 컨설팅 전 이슈 접근 AWS 솔루션과 프로젝트 성격상 다양한 개발팀원들과의 소통 경험 부족으로 인해 개발 방향성을 확립하는 것이 매우어려웠음. 더 나아가 애자일 프로세스 방법론을 통해 빠른 개발을 하려 했지만 예상치 못한 이슈를 마주하면서 초기 확립된 계획과의 거리가 멀어짐. ■ 컨설팅 후 결과 ① 점진적인 개발 문화 확립 : Scrum Master로서 애자일 프로세스에 대해 설명하고 얘기하며 좀 더 상호적이고 피드백에 민첩하게 대응할 수 있도록 문화를 확립해 나가는 모습을 보임 ② 이슈 해결 : 개발 상황에서 마주친 이슈들을 해결할 피드백을 수용함으로써 이후의 계획을 작성하고 점차 해결해 나갈 수 있는 방안을 마련함 ③ 개발 계획의 구체성 확립 : 현재 협약된 의재미술관의 서비스 출시를 위해 마주친 이슈와 피드백을 반영하여 계획을 재수립하고 빠른 개발을 가능할 수 있도록 발판을 마련함			
확인처	소속(부서) 연락처	(주) 오사리오 개발부 010-5068-6677	직급 성명	CTO 박지민